

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД



В.В. Шомсов

" " января 2024 г.



**ПЛАН РАБОТ НА 2024 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 13 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"**

№ п/п	Вид работ	Ед. из.	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
2	Укрепление футляров г/п (3,6 подъезд)	шт.	2	май-сентябрь
3	Установка скамеек (4, 5, 6 подъезд)	шт.	3	июнь-август
4	Окраска скамеек (1, 2, 3 подъезд)	шт.	3	июнь-август
5	Окраска урн у подъездов	шт.	6	июнь-август
	Ремонт площадок крылец	шт.	4	июнь-август
	Установка слива (5 подъезд)	шт.	1	июнь-август
	Установка поручня при спуске в подвал (2 подъезд)	шт.	1	июнь-август
	Засыпка и выравнивание ямы у подъезда	м2	5	июнь-август
	Установка трапа через трубы (2 подвал)	шт.	1	июнь-август
	Забетонированные пола перед входом в подвал (2 подвал)	м2	1,5	июнь-август
6	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь-август
7	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
12	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: Начальник участка _____



Л.В. Маринина