

СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

И.А. Кокорев

"09" января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"

О.И. Котлярова

"09" января 2020 г.



ПЛАН РАБОТ НА 2020 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 9 по улице ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада лоджии (кв.136) (вышка)	м2		июнь-август
2	Ремонт крылец	шт		июнь-август
3	Замена кранов по стоякам системы отопления	%	100	июнь-август
4	Замена кранов по стоякам ГВС.	%	100	июнь-август
5	Замена кранов по стоякам ХВС.	%	100	июнь-август
6	Частичная замена магистральных трубопроводов ГВС.	м	20	июнь-август
7	Частичная замена магистральных трубопроводов ХВС.	м	20	июнь-август
8	Замена магистральных эл.линий с 7 по 14 подъезд.	м	400	январь-март
9	Частичная ревизия ВРУ.	шт	1	январь-март
10	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
11	Уплотнение футляров (1,2,6,7,11,12 (балкон),13 (балкон),14 (балкон) подъезд)	шт	10	май-сентябрь
12	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
13	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
14	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
15	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
16	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
17	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
18	Остекление окон в подъездах			
19	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			По заявкам и результатам осмотра

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка

Л.В. Маринина