

Приложение № 4 к протоколу № 1
от 29.04.2019 г.

ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД

г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 89

<u>наименование работ</u>	<u>объем работ</u> (объем работ)	<u>предварительная стоимость работ</u>	<u>планируемый период выполнения</u>
	<u>может измениться при выполнении работ)</u>		
ремонт домофонных дверей (окраска) 1,2,3,4 подъезд	20,16 м2	2 050,00	с 01.05.19 по 30.10.19
восстановление штукатурно-окрасочного слоя стен в тамбуре подъезда № 4	по предписанию	по факту	28.02.19
установка металлических уголков для усиления закладной между несущей плиты и козырьком, заполнение горизонтальных швов	по предписанию, подъезд № 4	по факту	27.02.2019
ремонт кровель козырьков подъездов	подъезды № 1 и № 2	по факту	с 01.05.19 по 30.10.19
восстановление отмостки	151, 5 кв.м.	по факту	с 01.05.19 по 30.10.19

ООО УК "Кондопожстрой"

Справочно: планируемые работы производятся за счет, собираемых на текущий ремонт. В случае недостаточности средств на текущий ремонт, работы будут перенесены на следующий год. Работы аварийного и неотложного характера выполняются независимо от плана работ.

Основание: осмотры МКД, заявки