


СОГЛАСОВАНО:  
Председатель совета МКД

  
В.В. Киреев  
"09" января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "СК"Ваш дом"

  
И.В. Юлдашева  
"09" января 2023 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2023 г.  
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
№26 по улице КОМСОМОЛЬСКАЯ г. СОСНОГОРСКА  
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Частичный ремонт отмостки (цоколя)	м2	30/30	июнь - август
2	Уплотнение футляров (1,2 подъезд)	шт	2	июнь - август
3	Ремонт подъездов	шт	2	сентябрь - октябрь
4	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
5	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
10	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

\* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка  Л.В. Маринина