

Утверждаю:  
 Директор: ООО "УК Бастион"  
 А.С.Журавлев



**План-график работ и услуг по МКД  
 пер.Железнодорожный 3 на 2024г. по подготовке к  
 эксплуатации в отопительный период**

№	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<b>Обязательные работы</b> (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил №													
<b>Конструктивные элементы:</b>													
<b>Инженерные системы</b>													
1.	Система отопления:												
1.	Провести ревизию запорной арматуры.						1						
2.	Промыть систему отопления МКД							1					
3.	Отрегулировать и испытать систему отопления.								1				
<b>Электроснабжение</b>		капитальный ремонт											
<b>Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:</b>													
1.	Провести осенний осмотр МКД:									1			
2.	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								1				
<b>Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений</b>													

начальник КТИ :

Лисюкова Н.А.