

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт дворового освещения, ул. Герцена, 2 подъезд 1

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
04	Май 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.05.2021	31.05.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.610 тыс. руб.	5.206 тыс. руб.
монтажных работ:	0.534 тыс. руб.	4.659 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.005 тыс.чел.ч	0.005 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.064 тыс. руб.	0.949 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-596-05 Демонтаж прожектора. МРПФЕР (519/пр), п.8.3 табл.3-4 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 100 шт. Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	0.01	4 720.73	<u>1 041.32</u>	<u>3 679.41</u> 444.68	47	<u>10</u>	<u>37</u> 4	358	<u>149</u>	<u>209</u> 70
2.	Ц08-03-596-05 Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 50 Вт, 100 шт. Начисления: Н17= 2	0.01	17 385.35	<u>3 471.07</u> 1 649.58	<u>12 264.70</u> 1 482.27	174	<u>35</u> 16	<u>123</u> 15	1 273	<u>498</u> 78	<u>696</u> 232
3.	С509-0758 Прожектор, примен., шт.	1	209.78	209.78		210	210		1 861	1 861	
. ИТОГО ПО АКТУ						431	45	160	3 492	647	905
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						431	45	160	3 492	647	905
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						210			1 861		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 2)						61			721		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2)						42			446		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						534			4 659		
. ВСЕГО ПО АКТУ						534			4 659		
справочно											
Материалы с оборудованием с учетом начислений						226			1 939		
Материалы						226			1 939		
Оплата труда рабочих						45			647		
Эксплуатация машин						160			905		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов						19				302
	Накладные расходы						61				721
	Сметная прибыль						42				446
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						141				603
	Компенсация НДС на машины						28				121
	Компенсация НДС на материалы						45				388
	Доля материалов в НР при УСН						10				123
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						2				25
	Доля материалов в СП при УСН						6				67
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						1				13
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						76				547
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						610				5 206

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Лисюкова Н. А.

