

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт балконного козырька, ул. Фрунзе 40 – 42

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
05	Октябрь 2020 год

Отчетный период

с

по

01.10.2020

31.10.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **0.573** тыс. руб.

4.022 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.002** тыс.чел.ч

0.002 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.029** тыс. руб.

0.412 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

< 10 * 25 * 20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E12-01-015-01	0.04	349.75	<u>239.42</u>	<u>110.33</u>	14	<u>10</u>	<u>4</u>	153	<u>137</u>	<u>16</u>
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0				3.67						2
2.	E12-01-015-02	0.12	252.08	<u>156.01</u>	<u>96.06</u>	30	<u>19</u>	<u>12</u>	310	<u>268</u>	<u>42</u>
	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности Объем: 4*3 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15, H48= 0				3.06						5
3.	C999-154.10.07.1 (220/6,31/1,2)	12.8	29.05		29.05	372			2 346		2 346
	Мастика однокомпонентная АбринЗ, кг Объем: 4*3.2						372				
4.	C999-154.10.07.1 (45/6,31/1,2)	4.4	5.94		5.94	26			165		165
	Стеклоткань ЭЗ-200, кг Объем: 4*1.1						26				
ИТОГО ПО АКТУ						442	<u>29</u>	<u>16</u>	2 974	<u>405</u>	<u>58</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						442	<u>29</u>	<u>16</u>	2 974	<u>405</u>	<u>58</u>
							398			2 511	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)						31			354		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)						16			165		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						489			3 493		
ВСЕГО ПО АКТУ						489.00			3 493.00		
справочно											
Материалы						398			2 511		
Оплата труда рабочих						29			405		
Эксплуатация машин						16			58		
в т. ч. оплата труда механизаторов									7		
Накладные расходы						31			354		
Сметная прибыль						16			165		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						16			51		
Компенсация НДС на машины						3			10		
Компенсация НДС на материалы						80			502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН						5				61
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						1				12
	Доля материалов в СП при УСН						2				25
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН										5
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						84.00				529.00
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						573.00				4 022.00

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Худякова Т.Н.

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Лисюкова Н.А.

