

Генеральный директор:

Утверждаю:  
 ООО "УК Бастион"  
 Журавлёв А.С.



**План-график работ и услуг по МКД ул. Ленина д. 21 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период**

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<b>Обязательные работы</b> (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
<b>Конструктивные элементы</b>													
1	<b>Подъезды</b>												
1	Текущий ремонт крыльца подъезд №2	*											
<b>Инженерные системы</b>													
2	<b>Система отопления:</b>												
1	Заменить участок основной трубы теплоснабжения в подвальном помещении длиной 6 м	*											
2	Провести ревизию запорной арматуры					*							
3	Промыть систему отопления МКД						*						
4	Отрегулировать и испытать систему отопления							*					
<b>Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД</b>													
1	Провести осенний осмотр МКД									*			
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду							*					

*1,5 сеп*

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.