



Директор:

Утверждаю:
ООО "УК Бастион"
А.С.Журавлев

План-график работ и услуг по МКД ул.Ленина 9 на 2024г. по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
Конструктивные элементы:													
Инженерные системы													
1.	Система отопления:												
1.	Провести ревизию запорной арматуры.						1						
2.	Промыть систему отопления МКД							1					
3.	Отрегулировать и испытать систему отопления.								1				
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:													
1.	Провести осенний осмотр МКД:									1			
2.	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								1				
Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений													

начальник КТИ :

Лисюкова Н.А.