

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО "УК Бастион"
Журавлёв А.С.



План-график работ и услуг по МКД ул. Титова д. 5 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)														
Инженерные системы														
1	Система водоотведения:													
1	Ремонт канализации кв.25, подвал	*												5ч
2	Система энергоснабжение:													
1	Ремонт освещения подвал	*												12ч
2	Ремонт электрооборудования ВРУ	*												
3	Система холодного водоснабжения:													
1	Ремонт ХВС кв.25	*												2,5ч.
4	Система отопления:													
1	Провести ревизию запорной арматуры						*							
2	Промыть систему отопления МКД							*						
3	Отрегулировать и испытать систему отопления								*					
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД														
1	Провести осенний осмотр МКД									*				
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								*					

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.