

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, ул. Ленина 33 – 20

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
04	Сентябрь 2020 год

Отчетный период

с

по

01.09.2020

30.09.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **0.220** тыс. руб.

1.771 тыс. руб.

монтажных работ: **0.018** тыс. руб.

0.488 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.003** тыс.чел.ч

0.003 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.031** тыс. руб.

0.445 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

< 10 * 5 * 11 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E65-2-2	0.017	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u>	16	<u>16</u>		223	<u>222</u>	<u>1</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						1
2.	E16-04-001-02	0.017	6 621.83	<u>888.33</u>	<u>9.41</u>	113	<u>15</u>		611	<u>216</u>	<u>1</u>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		97			394	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	C507-2621	0.1	79.12			8			182		
	Перерход с чугуна на пластик, примен., 10 шт.			79.12			8			182	
4.	C507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок компенсационный диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	E69-9-1	0.0002	1 965.31	<u>1 965.31</u>					6	<u>6</u>	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	278									
	ИТОГО ПО АКТУ					147	<u>31</u>		1 328	<u>444</u>	<u>2</u>
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18	115		488	882	1
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					18	18		488	488	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18			488	488	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								6	6	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)								4	4	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)								2	2	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								12	12	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					129	<u>31</u>		834	<u>438</u>	<u>2</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					29	97		330	394	1
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					19			190	190	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					177			1 354	1 354	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					195			1 854	1 854	
	справочно										
	Материалы					115			882	882	
	Оплата труда рабочих					31			444	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											2
в т. ч. оплата труда механизаторов											1
Накладные расходы							29				334
Сметная прибыль							19				192
Стоимость механизмов (без ЗПМ)											1
НДС на материалы							23				176
Доля материалов в НР при УСН							5				57
НДС на долю материалов в НР при УСН							1				11
Доля материалов в СП при УСН							3				29
НДС на долю материалов в СП при УСН							1				6
Компенсация НДС при УСН							25.00				193.00
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН							220.00				2 047.00
Масса возвратных материалов, т											0.02278
Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРИЭ ЧО от 20.02.2020 г.											12 771
Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)											276
ИТОГО ПО АКТУ							220				1 771

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.