

Директор ООО "УК Бастион" А.С. Журавлев



**План-график работ и услуг по МКД ул.Герцена 17 на
2024г. по подготовке к эксплуатации в
отопительный период**

№	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
Конструктивные элементы:													
1.	Кровля												
1.	Ремонт слухового окна						1						
Инженерные системы													
1.	Система отопления:												
1.	Провести ревизию запорной арматуры.							1					
2.	Промыть систему отопления МКД								1				
3.	Отрегулировать и испытать систему отопления.								1				
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:													
1.	Провести осенний осмотр МКД:									1			
2.	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								1				
Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений													

лист

начальник КТИ :

Лисюкова Н.А.