

Генеральный директор ООО "РНУ ЖКХ"

А.В. Киоррдин



График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на январь 2023 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Интернациональная 2/1																																	
2	Интернациональная 2/2																																	
3	Интернациональная 2/3																																	
4	Интернациональная 2/4																																	
5	Интернациональная 25/1																																	
6	Интернациональная 25/2																																	
7	Интернациональная 25/3																																	
8	Интернациональная 28																																	
9	Интернациональная 21/1																																	
10	Интернациональная 21/2																																	
11	Интернациональная 21/3																																	
12	Интернациональная 2Д																																	
13	Северная 7а																																	
14	Северная 9																																	
15	Интернациональная 11																																	
16	Северная 11/1																																	
17	Северная 11/2																																	
18	Северная 35																																	
19	Северная 5																																	
20	Северная 7																																	
21	Северная 5Б																																	
22	пр. Зозёрный 4																																	
23	пр. Зозёрный 6																																	
24	пр. Зозёрный 8а																																	
25	Зозёрный 10																																	
26	пр. Зозёрный 12																																	
27	пр. Зозёрный 14А																																	
28	пр. зозёрный 14А/1																																	
29	пр. Зозёрный 14А/2																																	
30	пр. Зозёрный 16																																	
31	пр. Зозёрный 16а																																	

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ "Северный" М.П. Менщикова