

Согласовано:

Директор департамента ЖКХ

И.О. [подпись] 15.04.2025

Согласовано

Представитель ЕТО

[подпись] 28.04.2025



План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов

№№ пп	Адрес	№ дома	Управляющая (обслуживающая) организация	Тип системы ТС		Мероприятия							Направление оценки готовности	
				Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт систем теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств	Проверка узла учета	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*	Направление пакета документов и оценочного листа с расчетным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки готовности индексом**
1	Патолочева	37А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"		пристрое	13.05.2025	13.05.2025	18.06.2025	25.06.2025	июл.28	июн.26	июн.26	21.07.2025	04.08.2025
2	Ленина	8А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"		крышная	13.05.2025	13.05.2025	19.06.2025	26.05.2026	сен.28	июн.26	июн.26	22.07.2025	05.08.2025
3	Петрищева	19А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"		АГВ									
4	Циолковского	44А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"		АГВ									
5	Терешковой	44А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	10.06.2025	17.07.2025	июл.25	июн.26	17.07.2025	06.08.2025
6	Терешковой	26Б	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	27.05.2025	10.06.2025	18.10.2026	июл.25	июн.26	18.07.2025	07.08.2025
7	Циолковского	61Г	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	08.06.2026	июл.25	июн.26	23.07.2025	08.08.2025
8	Циолковского	57	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	03.06.2025	17.06.2025	09.06.2026	июл.25	июн.26	24.07.2025	11.08.2025
9	Суворова	42	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	05.06.2025	19.06.2025	09.06.2026	июл.25	июн.26	25.07.2025	12.08.2025
10	Удирса	7	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	06.06.2025	20.06.2025	17.08.2025	июл.25	июн.26	28.07.2025	13.08.2025
11	Гайдара	14А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	к23		13.05.2025	13.05.2025	27.06.2025	20.06.2025	сен.26	июл.25	июл.25	29.07.2025	14.08.2025
12	Бурлерева	19	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	к23		13.05.2025	13.05.2025	03.07.2025	03.07.2025	сен.26	июл.25	июл.25	30.07.2025	15.08.2025
13	Маяковского	25	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	к42		13.05.2025	13.05.2025	04.07.2025	04.07.2025	30.01.2028	авг.25	июл.25	31.07.2025	18.08.2025
14	Грибоедова	38А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	к45		13.05.2025	13.05.2025	07.07.2025	07.07.2025	30.06.2028	авг.25	июл.25	01.08.2025	19.08.2025
15	Чапаева	6	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	к38		13.05.2025	13.05.2025	10.07.2025	10.07.2025	09.06.2026	авг.25	июл.25	04.08.2025	20.08.2025
16	Наб. Окская	19	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	10.06.2025	24.06.2025	12.07.2027	авг.25	июл.25	05.08.2025	21.08.2025
17	Наб. Окская	19А	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	13.06.2025	25.06.2025	08.06.2026	авг.25	июл.25	06.08.2025	22.08.2025
18	Петрищева	9	ООО "УК ОКСКИЙ МИР"	ТЭЦ		13.05.2025	13.05.2025	16.06.2025	27.06.2025	08.09.2025	авг.25	июл.25	07.08.2025	25.08.2025