



Утверждаю:
 Директор: ООО "УК Бастион"
 А.С. Журавлев

План-график работ и услуг по МКД ул.Победы 48 на 2024г. по подготовке к эксплуатации в отопительный период

| № | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103) | | | | | | | | | | | | | |
| Конструктивные элементы: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кровля: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Восстановление конька | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2. | Ремонт примыканий к вентиляционным трубам. | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2. | Подъезды: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт пола на входе 1-го этажа подъезд № 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| Инженерные системы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Система отопления: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Провести ревизию запорной арматуры. | | | | | | 1 | | | | | | |
| 2. | Промыть систему отопления МКД | | | | | | | 1 | | | | | |
| 3. | Отрегулировать и испытать систему отопления. | | | | | | | 1 | | | | | |
| Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Провести осенний осмотр МКД: | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2. | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду | | | | | | | | 1 | | | | |
| Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

10 шт. нот.

10 шт. нот.

1 шт. 2.

начальник КТИ :

Лисюкова Н.А.