

Код	0322005
Форма по ОКУД	

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____
 ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____
 ООО «Уют»

Стройка: _____

Обслуживание жилого фонда _____

Объект: _____

Ревизия подвального освещения, ул. Титова 21 – подвал

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракта)	
номер	
дата	
Вид операции	
Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	12.945 тыс. руб.
монтажных работ:	12.334 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.027 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	4.572 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по ИБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

< 10 * 8 * 23 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Единица измерения			Материал	В.т.ч. з/п			Материал	В.т.ч. з/п		Материал	В.т.ч. з/п
1. Ц08-02-401-01		0.6	785.21	490.82	73.34	471	294	44	5 095	4 211	251
Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м											
Объем: 10+50											

Начисления: Н17= 2.0

2. С501-8183		0.01	4 310.00	4 310.00		43	43		222		222
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м											
3. С501-8282		0.05	3 170.00	3 170.00		159	159		315		315
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м											
4. С503-0681		2	45.69	45.69		91	91		582		582
Коробка распределительная, шт.											
5. Ц08-03-592-02		0.04	941.44	580.98	29.33	38	23	1	403	332	6
Патрон подвесной, 100 шт.											
Начисления: Н17= 2.0											
6. С509-8001		4	4.26	4.26		17	17		60		60
Патроны, шт.											
7. С509-1858		0.4	18.67	18.67		7	7		33		33
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения, 10 шт.											
ИТОГО ПО АКТУ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 5)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 5)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО АКТУ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Стоимость механизмов (без ЗПМ)

Компенсация НДС на машины

Компенсация НДС на материалы

Доля материалов в НР при УСН

Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН

Доля материалов в СП при УСН

Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН

ИТОГО Компенсация НДС при УСН

ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН

1 336	1 336	1 334									
1 336.00	1 336.00	12 334.00									
463	463	1 910									
317	317	4 543									
45	45	257									
2	2	29									
303	303	3 475									
207	207	2 149									
43	43	228									
9	9	46									
93	93	382									
52	52	595									
10	10	119									
31	31	322									
6	6	64									
118.00	118.00	611.00									
1 454.00	1 454.00	12 945.00									

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК «Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК «Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК «Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Пивоварова Е.Г.



