

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Установка урн, ул. Мира 6, двор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
03	Май 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.05.2021	31.05.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.702 тыс. руб.	4.671 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.000 тыс.чел.ч	0.000 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.003 тыс. руб.	0.050 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E01-02-058-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Копание ям вручную для установки урн, 100 м3 грунта Объем: 0.3*0.3*0.4*2	0.0007 2	2 760.80	<u>2 760.80</u>		2	<u>2</u>		29	<u>29</u>	
2.	E06-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетонирование урны, примен., 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле Объем: 0.3*0.3*0.4*2	0.0007 2	6 383.96	<u>1 774.80</u> 2 900.62	<u>1 708.54</u> 293.94	5	<u>1</u> 2	<u>1</u>	33	<u>18</u> 7	<u>7</u> 3
3.	C401-0065 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B12,5 (M150), м3 Объем: (0.00072)*102	0.0734 4	610.00	610.00		45	45		227	227	
4.	C1. Урна на витых ножках (2100/1,2/6,72*1,02), шт.	2	265.63	265.63		531	531		3 570	3 570	
. ИТОГО ПО АКТУ						583	<u>3</u>	<u>1</u>	3 859	<u>47</u>	<u>7</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						583	<u>3</u>	<u>1</u>	3 859	<u>47</u>	<u>7</u>
. МАТЕРИАЛОВ -						45	578		227	3 804	3
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2)						2			31		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 1; %=42 - по стр. 2)						1			17		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						586			3 907		
. ВСЕГО ПО АКТУ						586			3 907		
справочно											
Материалы с оборудованием с учетом начислений						578			3 804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы						578			3 804		
Оплата труда рабочих						3			47		
Эксплуатация машин						1			7		
в т. ч. оплата труда механизаторов									3		
Накладные расходы						2			31		
Сметная прибыль						1			17		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						1			4		
Компенсация НДС на машины									1		
Компенсация НДС на материалы						116			761		
Доля материалов в НР при УСН									5		
Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН									1		
Доля материалов в СП при УСН									3		
Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН									1		
ИТОГО Компенсация НДС при УСН						116			764		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						702			4 671		

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Handwritten signature



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Лисюкова Н. А.

