

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО" УК Бастион"  
Журавлёв А.С.



**План-график работ и услуг по МКД ул. Матросова д. 1 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период**

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<b>Обязательные работы</b> (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
<b>Конструктивные элементы:</b>													
<b>1</b>	<b>Фасад:</b>												
1	Ремонт балконных плит.(кв.97)					*							
2	Герметизация межпанельных швов кв.83	*											
<b>2</b>	<b>Крыша:</b>												
1	Ремонт кровли над кв.17,18	*											
<b>Инженерные системы</b>													
Капитальный ремонт системы ХВС и ГВС за счет средств спец.счета, январь, 971933 руб.													
<b>3</b>	<b>Система электроснабжения:</b>												
1	Монтаж датчиков движения подъезд №4, ремонт освещения подвал	*											
<b>4</b>	<b>Система отопления:</b>												
1	Провести ревизию запорной арматуры						*						
2	Промыть систему отопления МКД							*					
3	Отрегулировать и испытать систему отопления								*				
<b>Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД</b>													
1	Провести осенний осмотр МКД									*			
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								*				

4 кв  
10 кв  
7 кв

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.