

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО "УК Бастиян"
Журавлёв А.С.



**План-график работ и услуг по МКД ул. Энгельса д. 5 на 2024 год по
подготовке к эксплуатации в отопительный период**

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)											
Инженерные системы:													
1	Система холодного водоснабжения:												
1	Частичная замена системы ХВС в подвале	*											
2	Система отопления:												
1	Провести ревизию запорной арматуры						*						
2	Промыть систему отопления МКД							*					
3	Отрегулировать и испытать систему отопления								*				
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД													
1	Провести осенний осмотр МКД									*			
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								*				

Бш

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.