



Утверждаю:
 Директор ООО «Бастيون»
 А.С.Журавлев

План-график работ и услуг по МКД ул.Герцена 5 на 2024г. по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

Обязательные работы
 (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)

Конструктивные элементы

1.	Фасад	капитальный ремонт											
2.	Фундамент	капитальный ремонт											
3.	Инженерные системы	капитальный ремонт											
1.	Система отопления:												
1.	Провести ревизию запорной арматуры.							1					
2.	Промыть систему отопления МКД						1						
3.	Отрегулировать и испытать систему отопления.								1				
2.	Система канализации:												
1.	Замена выпускной трубы подъезд №1	1											
3.	Система ХВС:												
1.	Замена трубы ХВС в кв.1 коридор, с/у	1											
4.	Электроснабжение	капитальный ремонт											

Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД:

1.	Провести осенний осмотр МКД:										1		
2.	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								1				

Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

начальник КТИ :

Лисюкова Н.А.