

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО "УК Бастин"
 Журавлёв А.С.



План-график работ и услуг по МКД ул. Энгельса д. 7 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
Инженерные системы:													
1	Система водоотведения:												
1	Замена стояка канализации кв.37	*											
2	Система отопления:												
1	Провести ревизию запорной арматуры					*							
2	Промыть систему отопления МКД						*						
3	Отрегулировать и испытать систему отопления							*					
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД													
1	Провести осенний осмотр МКД								*				
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду							*					

2,5ч

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.