

Генеральный директор:

Утверждаю:
 ООО "УК Бастион"
 Журавлёв А.С.



План-график работ и услуг по МКД ул. Ленина д. 22 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период

| № п/п | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103) | | | | | | | | | | | | | |
| Конструктивные элементы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Крыша | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частичный ремонт крыши над кв.12 | * | | | | | | | | | | | |
| Инженерные системы | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Система водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена стояка канализационной системы в тех подполье кв.1 | * | | | | | | | | | | | |
| 3 | Система отопления: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Провести ревизию запорной арматуры | | | | | | * | | | | | | |
| 2 | Промыть систему отопления МКД | | | | | | | * | | | | | |
| 3 | Отрегулировать и испытать систему отопления | | | | | | | | * | | | | |
| Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Провести осенний осмотр МКД | | | | | | | | | * | | | |
| 2 | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду | | | | | | | | * | | | | |

2м²

3м

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.