

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, ул. Герцена 2 - 20

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
015	Июнь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.06.2020	30.06.2020

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>0.282</b> тыс. руб.	<b>2.273</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>0.020</b> тыс. руб.	<b>0.612</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.004</b> тыс.чел.ч	<b>0.004</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>0.041</b> тыс. руб.	<b>0.576</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ\_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.022	922.65	911.86	10.79 5.23	20	20		289	287	2 2
2.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.022	6 621.83	888.33 5 724.08	9.41 1.02	146	20 126		793	279 513	1
3.	C507-2622 Патрубок полиэтиленовый диаметром 110 мм, примен., 10 шт.	0.1	98.47	98.47		10	10		306	306	
4.	C507-2622 Переход диаметром 100 мм, примен., 10 шт.	0.1	98.47	98.47		10	10		306	306	
5.	E69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0002 948	1 965.31	1 965.31		1	1		8	8	
<b>. ИТОГО ПО АКТУ</b>						<b>187</b>	<b>41</b>		<b>1 702</b>	<b>574</b>	<b>3</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>20</b>	<b>146</b>		<b>612</b>	<b>612</b>	<b>2</b>
<b>. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>						<b>20</b>	<b>20</b>		<b>612</b>	<b>612</b>	
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>20</b>			<b>612</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>1</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)</b>						<b>1</b>			<b>5</b>		
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)</b>						<b>1</b>			<b>3</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3</b>			<b>16</b>		
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>166</b>	<b>40</b>		<b>1 082</b>	<b>566</b>	<b>3</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)</b>						<b>38</b>	<b>126</b>		<b>427</b>	<b>513</b>	<b>2</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)</b>						<b>24</b>			<b>246</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>228</b>			<b>1 755</b>		
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>251</b>			<b>2 383</b>		
<b>справочно</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы							146				1 125
Оплата труда рабочих							41				574
Эксплуатация машин											3
в т. ч. оплата труда механизаторов											2
Накладные расходы							39				432
Сметная прибыль							25				249
Стоимость механизмов (без ЗПМ)											1
НДС на материалы							29				225
Доля материалов в НР при УСН							7				74
НДС на долю материалов в НР при УСН							1				15
Доля материалов в СП при УСН							4				37
НДС на долю материалов в СП при УСН							1				7
Компенсация НДС при УСН							31.00				247.00
<b>ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН</b>							<b>282.00</b>				<b>2 630.00</b>
Масса возвратных материалов, т											0.02948
Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРИЭ ЧО от 20.02.2020 г.											12 771
Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)											357
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>											<b>2 273</b>

Работу сдал: Директор ООО «Уют»  
 Работу принял: Директор ООО «УК Бастион»  
 Начальник КТИ ООО «УК Бастион»  
 Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.  
 Журавлев А.С.  
 Салагаева Н.Ю.  
 Лисюкова Н. А.