



Директор:  утверждаю:
ООО "Бастиян"
А.С. Журавлев

План-график работ и услуг по МКД ул. Чайковского 7 на 2024г. по подготовке к эксплуатации к отопительному периоду

| № | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|--|--|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № | | | | | | | | | | | | | |
| Конструктивные элементы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подъезды: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт ступенек на лестничных маршах подъезд №1, 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2. | Ремонт пола на входе первого этажа подъезд № 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Инженерные системы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Система отопления: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Провести ревизию запорной арматуры. | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2. | Промыть систему отопления МКД | | | | | | | 1 | | | | | |
| 3. | Отрегулировать и испытать систему отопления. | | | | | | | | 1 | | | | |
| Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Провести осенний осмотр МКД: | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2. | Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду | | | | | | | | 1 | | | | |
| Дополнительные работы по решению общего собрания собственников помещений | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Начальник КТИ:



Лисюкова Н.А.