

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО" УК Бастион
Журавлёв А.С.



План-график работ и услуг по МКД ул. Титова д. 2 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
1	Подъезды:												
1	Ремонт подъездов №1-8					*							
2	Ремонт крыльца подъезд №8	*											
Инженерные системы													
2	Система водоотведения:												
1	Ремонт канализации подвал, кв.1	*											
3	Система отопления:												
1	Провести ревизию запорной арматуры						*						
2	Промыть систему отопления МКД							*					
3	Отрегулировать и испытать систему отопления								*				
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД													
1	Провести осенний осмотр МКД									*			
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								*				

2ч²

4ч

Начальник КТИ:

Лисюкова Н.А.