

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005	
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО			
ООО «УК Бастион»	по ОКПО			
Подрядчик(Субподрядчик)	по ОКПО			
ООО «Уют»	по ОКПО			
Стройка:				
Обслуживание жилого фонда				
Объект:				
Электромонтажные работы, ул. Энгельса 15				
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракта)	номер		
		дата		
	Вид операции			
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	01	Июнь 2021 год	с	по
			01.06.2021	30.06.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	<b>0.707</b> тыс. руб.	<b>3.405</b> тыс. руб.
монтажных работ:	<b>0.396</b> тыс. руб.	<b>1.950</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.005</b> тыс.чел.ч	<b>0.005</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>0.055</b> тыс. руб.	<b>0.780</b> тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ\_ремонтные работы\_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1.	Е67-1-3	0.16	135.18	<u>135.18</u>		22	<u>22</u>		310	<u>310</u>	
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м										
2.	Е33-04-017-02	0.016	9 776.95	<u>1 635.24</u> 7 004.20	<u>1 137.51</u> 175.74	156	<u>26</u> 112	<u>18</u> 3	675	<u>375</u> 203	<u>98</u> 44
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) без использования автогидроподъемника, 1000 м										
3.	С502-0856	0.016	20 581.35	20 581.35		329	329		1 222	1 222	
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4x16+1x25-0,6/1,0, 1000 м										
4.	Ц08-10-010-01	0.02	266.44	<u>176.47</u> 26.28	<u>63.69</u>	5	<u>4</u> 1	<u>1</u>	61	<u>51</u> 5	<u>5</u>
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м <i>Начисления: Н17= 2</i>										
5.	С103-2410	0.2	76.30	76.30		15	15		57	57	
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм, 10 м										
	<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>					<b>527</b>	<b><u>52</u></b> <b>457</b>	<b><u>19</u></b> <b>3</b>	<b>2 325</b>	<b><u>736</u></b> <b>1 487</b>	<b><u>103</u></b> <b>44</b>
	<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>356</b>	<b><u>26</u></b> <b>330</b>	<b><u>1</u></b>	<b>1 593</b>	<b><u>361</u></b> <b>1 227</b>	<b><u>5</u></b>
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -</b>					<b>329</b>			<b>1 222</b>		
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=51 - по стр. 1; %=57 - по стр. 4)</b>					<b>23</b>			<b>187</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 4)</b>					<b>17</b>			<b>170</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>396</b>			<b>1 950</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>156</b>	<b><u>26</u></b> <b>112</b>	<b><u>18</u></b> <b>3</b>	<b>675</b>	<b><u>375</u></b> <b>203</b>	<b><u>98</u></b> <b>44</b>
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 2)</b>					<b>28</b>			<b>235</b>		
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 2)</b>					<b>15</b>			<b>155</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>199</b>			<b>1 065</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>15</b>			<b>57</b>		
							<b>15</b>			<b>57</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>15</b>				<b>57</b>	
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>610</b>				<b>3 072</b>	
справочно											
<b>Материалы с оборудованием с учетом начислений</b>						<b>457</b>				<b>1 487</b>	
<b>Материалы</b>						<b>457</b>				<b>1 487</b>	
<b>Оплата труда рабочих</b>						<b>52</b>				<b>736</b>	
<b>Эксплуатация машин</b>						<b>19</b>				<b>103</b>	
<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>						<b>3</b>				<b>44</b>	
<b>Накладные расходы</b>						<b>51</b>				<b>422</b>	
<b>Сметная прибыль</b>						<b>32</b>				<b>325</b>	
<b>Стоимость механизмов (без ЗПМ)</b>						<b>16</b>				<b>59</b>	
<b>Компенсация НДС на машины</b>						<b>3</b>				<b>12</b>	
<b>Компенсация НДС на материалы</b>						<b>91</b>				<b>297</b>	
<b>Доля материалов в НР при УСН</b>						<b>9</b>				<b>72</b>	
<b>Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН</b>						<b>2</b>				<b>14</b>	
<b>Доля материалов в СП при УСН</b>						<b>5</b>				<b>49</b>	
<b>Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН</b>						<b>1</b>				<b>10</b>	
<b>ИТОГО Компенсация НДС при УСН</b>						<b>97</b>				<b>333</b>	
<b>ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН</b>						<b>707</b>				<b>3 405</b>	

Работу сдал:  
Работу принял:

Директор ООО «Уют»  
Директор ООО «УК Бастион»  
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»  
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.  
Журавлев А.С.  
Салагаева Н.Ю.  
Маслов А.А.