

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт дворового освещения, ул. Бажова 1, подъезд № 2

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
05	Сентябрь 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2021	30.09.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **5.970** тыс. руб.

монтажных работ: **5.385** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.005** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1.053** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-596-05 (Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки) Демонтаж прожектора,, 100 шт. <i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0</i>	0.01	4 720.73	<u>1 041.32</u>	<u>3 679.41</u> 444.68	47.21	<u>10.41</u>	<u>36.79</u> 4.45	383	<u>166</u>	<u>217</u> 77
2.	Ц08-03-596-05 Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 50 Вт, 100 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.01	17 385.35	<u>3 471.07</u> 1 649.58	<u>12 264.70</u> 1 482.27	173.85	<u>34.71</u> 16.50	<u>122.65</u> 14.82	1 364	<u>553</u> 89	<u>722</u> 257
3.	С509-0758 Прожектор, примен., шт.	1	209.78	209.78		209.78	209.78		1 954	1 954	
ИТОГО ПО АКТУ						430.84	<u>45.12</u>	<u>159.44</u>	3 701	<u>719</u>	<u>939</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						430.84	<u>45.12</u>	<u>159.44</u>	3 701	<u>719</u>	<u>939</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						209.78			1 954		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)						61.17			1 000		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)						41.85			684		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						533.86			5 385		
. ВСЕГО ПО АКТУ						533.86			5 385		
справочно											
Материалы						226.28			2 043		
Оплата труда рабочих						45.12			719		
Эксплуатация машин						159.44			939		
в т. ч. оплата труда механизаторов						19.27			334		
Накладные расходы						61.17			1 000		
Сметная прибыль						41.85			684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					140.17				605	
	Компенсация НДС на машины					28.03				121	
	Компенсация НДС на материалы					45.26				409	
	Доля материалов в НР при УСН					10.47				171	
	Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН					2.09				34	
	Доля материалов в СП при УСН					6.28				103	
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН					1.26				21	
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					76.64				585	
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					610.50				5 970	

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Маслов А.А.

