

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт ГВС ул. Энгельса, 21 подвал

| | |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| | 0322005 |

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 02 | Апрель 2021 год |

| Отчетный период | |
|-----------------|------------|
| с | по |
| 01.04.2021 | 30.04.2021 |

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

| | базисная цена | текущая цена |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Сметная стоимость: | 1.349 тыс. руб. | 8.429 тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | 0.009 тыс.чел.ч | 0.009 тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.110 тыс. руб. | 1.572 тыс. руб. |

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Текущая стоимость всего | | |
|--------|---|-------|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-------------------------|----------------|------------|
| | | | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | E65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i> | 0.07 | 7 886.53 | 1 326.10 6 481.52 | 78.92 3.94 | 552 | 93 454 | 6 | 3 026 | 1 327 1 666 | 33 4 |
| 2. | C302-1236 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт. | 1 | 17.60 | 17.60 | | 18 | 18 | | 39 | 39 | |
| 3. | C302-1237 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт. | 1 | 18.60 | 18.60 | | 19 | 19 | | 46 | 46 | |
| 4. | C302-1238 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт. | 3 | 20.20 | 20.20 | | 61 | 61 | | 214 | 214 | |
| 5. | C999-03 Кран шаровый Ду 25мм (214,20/6,72/1,2*1,02), шт | 2 | 27.09 | 27.09 | | 54 | 54 | | 364 | 364 | |
| 6. | C999-02 Кран шаровый Ду 20мм (124,80/6,72/1,2*1,02), шт | 1 | 15.79 | 15.79 | | 16 | 16 | | 106 | 106 | |
| 7. | C999-01 Кран шаровый Ду15мм (92,3/6,72/1,2*1,02), шт | 1 | 11.67 | 11.67 | | 12 | 12 | | 78 | 78 | |

< 66 * 10 * 131 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4Т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|----|-------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 8. С999-04 | | 18 | 6.87 | | | 124 | | | 831 | | |
| Отвод стальной диаметром 20 мм (54,3/6,72/1,2*1,02), шт. | | | | 6.87 | | | 124 | | | 831 | |
| 9. С999-06 | | 1 | 6.87 | | | 7 | | | 46 | | |
| Отвод стальной диаметром 25 мм (54,3/6,72/1,2*1,02), шт. | | | | 6.87 | | | 7 | | | 46 | |
| 10. Е16-05-001-01 | | 1 | 90.13 | <u>16.86</u> | <u>3.78</u> | 90 | <u>17</u> | <u>4</u> | 618 | <u>241</u> | <u>22</u> |
| Установка клапанов обратных диаметром 25 мм, 1 шт. | | | | 69.49 | | | 69 | | | 355 | |
| 11. С301-1486 | | 1 | 32.40 | | | 32 | | | 190 | | |
| Клапаны обратные диаметром 25 мм, шт. | | | | 32.40 | | | 32 | | | 190 | |
| ИТОГО ПО АКТУ | | | | | | 985 | <u>110</u> | <u>10</u> | 5 558 | <u>1 568</u> | <u>55</u> |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 213 | 866 | | 1 425 | 3 935 | 4 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | | 213 | 213 | | 1 425 | 1 425 | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | | 772 | <u>110</u> | <u>10</u> | 4 133 | <u>1 568</u> | <u>55</u> |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1; %=92 - по стр. 10) | | | | | | 115 | 653 | | 1 313 | 2 510 | 4 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1; %=51 - по стр. 10) | | | | | | 68 | | | 695 | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | | | 955 | | | 6 141 | | |
| ВСЕГО ПО АКТУ | | | | | | 1 168 | | | 7 566 | | |
| справочно | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 866 | | | 3 935 | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | 110 | | | 1 568 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | 10 | | | 55 | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | | | | | | 4 | | |

