

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт дворового освещения, ул. Ленина, 33 подъезд 2

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
01	Июль 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.07.2021	31.07.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.610 тыс. руб.	5.206 тыс. руб.
монтажных работ:	0.534 тыс. руб.	4.659 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.005 тыс.чел.ч	0.005 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.064 тыс. руб.	0.949 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-596-05 Демонтаж прожектора. МРПФЕР (519/пр), п.8.3 табл.3-4 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 100 шт. <i>Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0</i>	0.01	4 720.73	<u>1 041.32</u>	<u>3 679.41</u> 444.68	47	<u>10</u>	<u>37</u> 4	358	<u>149</u>	<u>209</u> 70
2.	Ц08-03-596-05 Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 50 Вт, 100 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.01	17 385.35	<u>3 471.07</u> 1 649.58	<u>12 264.70</u> 1 482.27	174	<u>35</u> 16	<u>123</u> 15	1 273	<u>498</u> 78	<u>696</u> 232
3.	С509-0758 Прожектор, примен., шт.	1	209.78	209.78		210	210		1 861	1 861	
. ИТОГО ПО АКТУ						431	<u>45</u>	<u>160</u>	3 492	<u>647</u>	<u>905</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						431	<u>45</u>	<u>160</u>	3 492	<u>647</u>	<u>905</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						210	226	19	1 861	1 939	302
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 2)						61	42	446	721	446	446
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2)						42	534	4 659	4 659	4 659	4 659
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						534	534	4 659	4 659	4 659	4 659
. ВСЕГО ПО АКТУ						534	534	4 659	4 659	4 659	4 659
справочно											
Материалы с оборудованием с учетом начислений						226	226	1 939	1 939	1 939	1 939
Материалы						226	226	1 939	1 939	1 939	1 939
Оплата труда рабочих						45	45	647	647	647	647
Эксплуатация машин						160	160	905	905	905	905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов						19				302
	Накладные расходы						61				721
	Сметная прибыль						42				446
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						141				603
	Компенсация НДС на машины						28				121
	Компенсация НДС на материалы						45				388
	Доля материалов в НР при УСН						10				123
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						2				25
	Доля материалов в СП при УСН						6				67
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						1				13
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						76				547
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						610				5 206

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Маслов А. А.

