

Генеральный директор:

Утверждаю:

ООО "УК Бастيون"
Журавлёв А.С.



План-график работ и услуг по МКД ул. Энгельса д. 17 на 2024 год по подготовке к эксплуатации в отопительный период

№ п/п	Вид работ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Обязательные работы (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)													
Конструктивные элементы:													
1	Подъезды:												
1	Ремонт остекления в подъезде №3	*											
Инженерные системы:													
2	Система энергоснабжения:												
1	Ремонт дворового освещения подъезд №2	*											
2	Ремонт электрооборудования ВРУ	*											
3	Система отопления:												
1	Провести ревизию запорной арматуры					*							
2	Промыть систему отопления МКД						*						
3	Отрегулировать и испытать систему отопления							*					
Завершающие работы по всем объектам ОИ МКД													
1	Провести осенний осмотр МКД									*			
2	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								*				

15.08.24

10.08.24

10.08.24

Начальник КТИ:

Лисиюкова Н.А.