

**ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 592-171

О планово-предупредительном ремонте котельных на территории Сергиево-Посадского городского округа

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства к устойчивой работе в отопительный период 2021/2022 года, а также обеспечения населения качественными услугами в полном объеме, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 №83», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа (прилагается).
2. Руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности, обеспечить проведение ремонтных работ в установленные пунктом 1 настоящего постановления сроки.
3. Создать рабочую группу по контролю исполнения графика временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа и утвердить ее состав (прилагается).
4. Управлению информационной политики администрации городского округа (Платонов А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вперёд» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Анфилова С.Ф.

Глава городского округа


М.Ю. Токарев


Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа

Начальник отдела документооборота

А.А. Бутырская
№ 009243

501/по





Одобрено
Документоворот
Сергиево-Посадского городского округа

№ 592-П/17
23.04.2022

График временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа

№п/п	Наименование котельной	Май 2021г.	Июнь 2021г.	Июль 2021г.	Август 2021г.
	МУП «Районные коммунальные системы»				
	<i>РЭУ Васильевское</i>				
1	Котельная Мостовик		01.06-14.06		
2	Котельная Васильевское		15.06-28.06		
	<i>РЭУ Шеметовское</i>				
3	Константиново ПМК		08.06-21.06		
4	Кузьмино		22.06-05.07		27.07-09.08
5	Марьино				
6	Шабурново		08.06-21.06	29.06-12.07	
7	Башенка				27.07-09.08
8	мкр. Новый				
	<i>РЭУ Лозовское</i>				
10	Котельная Лоза		15.06-28.06		
11	Котельная Зубцово			13.07-27.07	
12	Котельная Здравница			13.07-27.07	
	<i>РЭУ Селковское</i>				
13	Селково		15.06-28.06		
14	Федорцово		01.06-14.06		
15	Торгашино			22.06-05.07	

16	Трёхселище			06.07-19.07	
<i>РЭУ Березняковское</i>					
17	Березняки		08.06-21.07		
18	Бужаниново			06.07-18.07	
19	Сватково		22.06-05.07		
<i>РЭУ Реммаш</i>					
20	Котельная Реммаш			27.07-09.08	
<i>РЭУ Хотьково</i>					
21	Котельная №1 (ул. Калинина)		29.06-12.06		
22	Котельная №2 (ул. Ломоносова)				03.08-18.08
23	Котельная №3 (д. Жучки, школа-интернат)		15.06-28.06		
24	Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая)			06.07-19.07	
25	Котельная №6 (э/к "Южный")		01.06-14.06		
26	Котельная №7 (Жучки-1)			06.07-19.07	
27	Котельная №9 (ОРГРЭС)		01.06-14.06		
28	Котельная №11 (пос. Теплоизолит)				03.08-16.08
29	Котельная №12 (э/к "Горбуновская фабрика")		08.06-21.06		
МУП «СП Теплосеть»					
30	Рабочий поселок			13.07-26.07	
31	Клементьевская		01.06-14.06		
32	Квартал «В»			22.06-05.07	
33	Дом быта		01.06-14.06		
34	ПМК		16.06-29.06		
35	1-ая горбольница			06.07-19.07	
36	Школа-интернат			05.07-18.07	
37	Лесхоз				10.08-23.08
38	Мишутино				
39	Поселок «Ферма»		01.06-14.06	06.07-19.07	
40	«Углич»		29.06-12.07		

41	ППЗ «Конкурсный»		08.06-21.06				
42	Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58					10.08-23.08	
43	Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60					10.08-23.08	
44	Котельная "Птицеградская"			20.07-02.08			
45	Котельная "Скобяной поселок"					03.08-16.08	
46	Котельная "МК Лакокраска"					10.08-23.08	
47	Котельная Скоропусковский поселок		29.06-12.07				
48	Автоколонна				27.07-09.08		
49	Модульная ЖБИ			06.07-19.07			
50	р.п. Богородское		01.06-14.06				
51	Котельная пос. Совхоз			13.07-26.07			
		ООО «ИК«ЭС»					
52	Котельная Московское ш., д. 40-б					01.08 - 14.08	
53	Котельная Молокозавод (Новоугличское ш., д. 71-б)					01.08 - 14.08	
	Котельные города Сергиев Посад						
54	Котельная АО «СТЭК»			28.06-12.07			
55	Котельная ООО «К-ЖБИ»		01.06-14.06				
56	Котельная АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии»			05.07-19.07			
57	Котельная крышная Архимед-1 (1 котельная)			05.07-11.07			
58	Котельная крышная Архимед-1 (2 котельная)			12.07-18.07			
59	Котельная крышная Архимед-2				26.07-01.08		
60	Котельная АО «НИИРП»			05.07-19.07			
		МУП «ККК»					
61	Котельная №3		01.06-14.06				

62	Котельная д. Семёново		01.06-14.06	
ФКП «НИЦ РКП»				
63	Котельная ФКП «НИЦ РКП»		05.07 - 18.07.	
АО «ЦНИИСМ»				
64	Котельная АО «ЦНИИСМ»		24.06 - 07.07.	
ООО «Теплоэнергоресурс СП»				
65	Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103 а		12.07-25.07	



УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

городского округа

от 23.04.2021 № 592-17Г

Состав рабочей группы

по контролю исполнения графика временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года на территории Сергиево-Посадского городского округа

Председатель рабочей группы:
Анфилов С.Ф.

Заместитель главы администрации городского округа

Заместитель председателя рабочей группы:
Сороченкова М.А.

Заместитель начальника управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа

Члены рабочей группы:
Безукладова С.Ю.

Начальник отдела коммунального хозяйства управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа

Белова О.В.

Начальник жилищно-технического отдела управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа

Гуща А.С.

Старший эксперт отдела коммунального хозяйства управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа

Добров Н.Н.

Главный инженер АО «СТЭК»
(по согласованию)

Дьячков Д.А.

Главный энергетик АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии»
(по согласованию)

Ермаков С.В.

Начальник отдела теплоснабжения ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»
(по согласованию)

Козлов А.В.

Главный энергетик АО «ЦНИИСМ»
(по согласованию)

Кондрашкин Е.А.

Главный энергетик АО «НИИРП»

Маслов И.А.	(по согласованию) Главный инженер МУП «СП Теплосеть» (по согласованию)
Маринин Д.А.	Генерального директора ООО «ИК «ЭС» (по согласованию)
Поляков Р.Е.	Директор МУП «РКС» (по согласованию)
Пырков Д.А.	И.о. директора МУП «ККК» (по согласованию)
Усольцев Ю.И.	Генеральный директор ООО «К-ЖБИ» (по согласованию)
Воевода Т.А.	Генеральный директор ООО «Теплоэнергоресурс СП» (по согласованию)
Акульшин И.И.	Главный инженер ФКП «НИЦ РКП» (по согласованию)
Козлов И.Е.	Главный инженер ООО «Элком» (по согласованию)

