

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

по ОКПО

Объект:

Ремонт канализации, ул. Шахтера 28 - 13

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
3	Сентябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.258 тыс. руб.	2.153 тыс. руб.
монтажных работ:	0.020 тыс. руб.	0.612 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.003 тыс.чел.ч	0.003 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.037 тыс. руб.	0.524 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

< 10 * 5 * 9 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1.	E65-2-2	0.02	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u>	18	<u>18</u>		262	<u>261</u>	<u>2</u>
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						1
2.	E16-04-001-02	0.02	6 621.83	<u>888.33</u>	<u>9.41</u>	132	<u>18</u>		737	<u>254</u>	<u>1</u>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15			5 724.08	1.02		114			482	
3.	C507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок компенсационный диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	C507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	E69-9-1	0.0002	1 965.31	<u>1 965.31</u>		1	<u>1</u>		8	<u>8</u>	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	68									
	. ИТОГО ПО АКТУ					171	<u>37</u>		1 619	<u>523</u>	<u>3</u>
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20	134		612	1 094	1
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					20	20		612	612	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20			612	612	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1	1		8	8	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)					1			5	5	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)					1			3	3	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3			16	16	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					150	<u>36</u>		999	<u>515</u>	<u>3</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					34	114		388	482	1
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					22			224	224	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					206			1 611	1 611	
	. ВСЕГО ПО АКТУ					229			2 239	2 239	
	справочно										
	Материалы					134			1 094	1 094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих						37				523
	Эксплуатация машин										3
	в т. ч. оплата труда механизаторов										1
	Накладные расходы						35				393
	Сметная прибыль						23				227
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)										2
	НДС на материалы						27				219
	Доля материалов в НР при УСН						6				67
	НДС на долю материалов в НР при УСН						1				13
	Доля материалов в СП при УСН						3				34
	НДС на долю материалов в СП при УСН						1				7
	Компенсация НДС при УСН						29.00				239.00
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						258.00				2 478.00
	Масса возвратных материалов, т										0.02680
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРИЭ ЧО от 20.02.										12 771
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)										325
	ИТОГО ПО АКТУ										2 153

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н.А.