
< 10 * 25 * 20 > Форма КС-2

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»_________________________
Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»
Стройка:
Обслуживание жилого фонда 
Объект:
Ремонт балконного козырька, ул. Фрунзе 40 - 42

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД
Код

0322005

по ОКПО 

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракта) номер

дата
Вид операции

Номер документа Дата составления

Июнь 2020 год

Отчетный период
с по

01.06.2020 30.06.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.

базисная цена текущая цена
Сметная стоимость: 0.343 тыс. руб. 2.422 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.001 тыс.чел.ч 0.001 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 0.017 тыс. руб. 0.247 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и 
изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
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№
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Е12-01-015-01 0.024 349.75 239.42 110.33 8 6 3 94 82 12

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 
(4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности

3.67 1

Объем: 0.15*16
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48- 0 

Е12-01-015-02 0.072 252.08 156.01 96.06 18 11 7 191 161 * 30

Устройство пароизоляции на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 
12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности

3.06 3

Объем: 2.4*3
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0 

С999-154.10.07.1 7.68 
(220/6,31/1,2)
Мастика однокомпанентная АбринЗ, кг

29.05
29.05

223
223

1 408
1 408

Объем: 2.4*3.2
С999-154.10.07.1 2.64 
(45/6,31/1,2)
Стеклоткань ЭЗ-200, кг

5.94
5.94

16
16

99
99

Объем: 2.4*1.1

ИТОГО ПО АКТУ 265 17 10 1 792 243 42
239 1 507 4

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 265 17 10 1 792 243 42
239 1 507 4

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=8б - по стр. 1, 2) 18 212
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 40 - по стр. 1, 2) 9 99

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 292 2 103
. ВСЕГО ПО АКТУ 292.00 2 103.00
справочно
Материалы 239 1 507
Оплата труда рабочих 17 243
Эксплуатация машин 10 42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
Стоимость механизмов (без ЗПМ) 
Компенсация НДС на машины 
Компенсация НДС на материалы 
Доля материалов в HP при УСН 
Компенсац НДС на долю мат. в HP при УСН 
Доля материалов в СП при УСН 
Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН 
ИТОГО Компенсация НДС при УСН 
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН

Работу сдал: 

Работу принял:

Директор ООО «Уют» 

Директор ООО «УК Бастион» 

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» 

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»
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