СОГЛАСОВАНО:
Председатель совета МКД

_____ И.А. Кокорев
"09" января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"

_____ И.В. Юлдашева
"09" января 2023 г.

ПЛАН РАБОТ НА 2023 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 9 по улице ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"

№ п/п	Вид работ	Ед. изм	Объем работ	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли	м2	20	июнь-август
2	Окраска г/п (согласно акт осмотра)	м		май-сентябрь
3	Уплотнение футляров (1,2,6,7,11,12 (балкон),13 (балкон),14 (балкон) подъезд)	шт	10	май-сентябрь
4	Ремонт фасада со стороны балкона кв.159	шт	1	май - август
5	Промывка и опрессовка системы отопления	сист.	1	июнь - август
6	Ремонт сетей отопления	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7	Ремонт сетей ХВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8	Ремонт сетей водоотведения	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9	Ремонт эл.сетей	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10	Ремонт сетей ГВС	сист.	1	По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11	Остекление окон в подъездах			По заявкам и результатам осмотра
12	Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов			

* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту

Составил: начальник участка _____ Л.В. Маринина